

Утверждаю.
 Директор МОУ Сылвенская средняя
 общеобразовательная школа
 _____ С.А. Федурин
 «_____» _____ 2014г.

ПЛАН
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования в МОУ Сылвенская средняя общеобразовательная школа.

Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Сроки исполнения	Ответственный
Нормативное обеспечение ФГОС ООО			
Изучение нормативных документов Министерства образования и науки РФ, обеспечивающих введение ФГОС ООО	Знание нормативно-правовой базы введения ФГОС ООО	Январь-февраль 2014 г.	Директор Зам. директора по УВР
Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по ФГОС ООО в ОУ	Локальная нормативно-правовая база соответствует требованиям ФГОС ООО	В течение 2-го полугодия 2013-2014 уч. года	Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР
Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие требованиям ФГОС ООО	Обновленные должностные инструкции работников ОУ	Сентябрь 2014 г.	Директор
Издание приказа о подготовке к переходу основной школы на ФГОС второго поколения	Приказ о подготовке к переходу основной школы на ФГОС второго поколения	Январь 2014 г.	Директор
Издание приказа о рабочей группе	Приказ о создании рабочей группы	Январь 2014 г.	Директор

школы			
Коррекция учебного плана школы согласно возрастным особенностям учащихся по переходу на ФГОС ООО	Сформированный и утвержденный учебный план для 5 класса по ФГОС ООО	Август 2015 г.	Зам. директора по УВР
Разработка ООП ООО с учетом требований к метапредметным, предметным и личностным результатам освоения программы	Разработанная и утвержденная ООП ООО с учетом ФГОС	Апрель- июнь 2015 г.	Рабочая группа
Разработка нормативно-правовой базы по созданию рабочих программ педагогов в условиях введения ФГОС ООО	Положение о рабочих программах в условиях введения ФГОС ООО	До мая 2015 г.	Зам. директора по УВР
Внесение изменений в Положение о стимулирующих выплатах педагогическим работникам, реализующим ФГОС ООО	Утверждение нового Положения о стимулирующих выплатах к заработной плате педагогов	До июня 2015 г.	Директор школы, комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам школы
Издание приказа о переходе школы на обучение по ФГОС ООО в 5 классе	Приказ переходе школы на обучение по ФГОС ООО в 5 классе	Август 2015 г.	Директор
Издание приказа об утверждении перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	Приказ об утверждении перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	Август 2015 г.	Директор
Издание приказа об утверждении рабочих учебных программ и программ внеурочной деятельности на основе ФГОС ООО	Приказ об утверждении рабочих учебных программ и программ внеурочной деятельности на основе ФГОС ООО	До 15 сентября 2015 г.	Директор
Разработка внутришкольного контроля по введению ФГОС ООО	План внутришкольного контроля	До 1 сентября 2015 г.	Зам. директора по УВР

Организационное, методическое сопровождение ФГОС ООО			
Создание рабочей группы для координации подготовки к введению ФГОС ООО	Действующая рабочая группа	Январь 2014 г.	Зам. директора по УВР
Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО в 5 классе	Разработан и утвержден план мероприятий по обеспечению введения ФГОС	Январь 2014 г.	Зам. директора по УВР Директор
Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	Заказ учебной литературы	Август 2014 г.	Директор Зам. директора по УВР Учителя-предметники Библиотекарь
Проведение организационного собрания родителей будущих пятиклассников, ознакомление с планами деятельности школы на следующий учебный год, презентация основной образовательной программы	Осведомленность родителей о подготовке основной школы к введению ФГОС ООО.	Апрель-май 2015г.	Директор Рабочая группа школы
Опрос родителей (законных представителей) и школьников по изучению образовательных потребностей и интересов для распределения часов части, формируемой участниками образовательного процесса учебного плана, часов внеурочной деятельности	Аналитический материал (Обработка данных), создание учебного плана на 2015-2016 учебный год в соответствии с полученными данными	Апрель- май 2013 г.	Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР
Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5 класса с учетом формирования УУД	Разработаны и утверждены рабочие программы по предметам	ИЮНЬ - сентябрь 2015 г.	Председатели МО Учителя-предметники

Создание необходимых условий для организации внеурочной деятельности учащихся школы в рамках ФГОС ООО	Наличие утвержденных рабочих программ внеурочной деятельности	Июнь - сентябрь 2015 г	Директор
Организация и проведение семинаров по вопросам введения ФГОС ООО: ФГОС ООО: содержание программ по основным предметам. Новый учебно- методический комплекс по введению ФГОС ООО. Новые образовательные технологии, направленные на исследование, использование деятельностного подхода в подростковой школе. Технология проектирования современного урока в условиях ФГОС ООО. Анализ успешных практик организации урочной и внеурочной деятельности основной школы.	Повышение психолого – педагогической компетентности учителей по вопросам введения ФГОС ООО	В течение 2014-2015 года	Зам. директора по УВР Методический совет школы
Организация психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО	Наличие комплексной модели психолого- педагогического сопровождения учащихся Наличие стандартизированного диагностического инструментария	В течение всего периода	Директор Психолог
Самооценка степени готовности школы к введению ФГОС ООО	Карта самооценки готовности к введению ФГОС ООО	Июнь 2015 г.	Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР
Информационное обеспечение введения ФГОС			

Освещение мероприятий по введению ФГОС ООО на сайте ОУ	Открытость и доступность информации	В течение года	Директор
Изучение в коллективе базовых документов по ФГОС ООО	Знание федеральной нормативно-правовой базы	Постоянно	Директор Зам. директора по УВР
Оформление информационного стенда по введению ФГОС ООО	Информация для родителей, общественности о деятельности команды школы по внедрению ФГОС ООО	Апрель- май 2015 г.	Директор Зам. директора по УВР Классные руководители
Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей	В течение года	Директор
Кадровое обеспечение ФГОС ООО			
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений учителей	Скорректированный план повышения квалификации педагогических работников	Май 2014 г.	Зам. директора по УВР
Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения		Сентябрь 2014 г.	Зам. директора по УВР
Курсовая подготовка по введению ФГОС ООО учителей среднего звена	Повышение психолого – педагогической компетентности учителей по вопросам введения ФГОС	Сентябрь 2014 - май 2015 г.	Зам. директора по УВР
Тематические консультации, семинары, практикумы по актуальным проблемам введения ФГОС ООО		В течение года	Зам. директора по УВР
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ООО			

Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с требованиями ФГОС	Заказ на приобретение недостающего оборудования для основной школы. Приведение в соответствие со стандартами	Апрель 2014	Директор Зам.директора по АХД
Приведение МТБ в соответствие с требованиями ФГОС		В течение года	
Обеспечение соответствия МТБ реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ		В течение года	
Анализ библиотечного фонда печатных и электронных образовательных ресурсов, комплектование библиотечного фонда	Укомплектованность печатными и электронными образовательными ресурсами	Декабрь – август 2014 г.	Директор Библиотекарь
Доступ к электронным образовательным ресурсам	Использование ЭОР в учебном и внеучебном процессах	В течение всего периода	Директор
Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС ООО			
Внесение изменений в Положении «Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда»	Изменение критериев распределения стимулирующей части ФОТ	До июня 2015 г.	Директор школы, комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам школы
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогами, участвующими в процессе введения ФГОС ООО	Дополнительные соглашения	Август 2015 г.	Директор
Составление сметы расходов с учетом введения и реализации основной	Обеспечение оснащенности учебного и внеучебного процесса, оборудование учебных	Июнь- август	Директор

образовательной программы ООО	кабинетов	2015 г.	
Контроль выполнения плана перехода на ФГОС ООО			
Самомониторинг по выполнению единых требований к современным условиям получения образования, выполнения требований к оснащению учебных и административных помещений	Информационные карты	В течение всего периода	Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР